


COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI COMUNICARE



Către PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului senator Cătălin Silegeanu

Referitor: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani, Calea Națională nr.44 B, județul Botoșani

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Compania Națională de Investiții (CNI) cu nr. 6366/10.02.2025, privind stadiul proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani”, vă informăm că acesta a fost avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNI SA la data de 05.04.2024, iar la data de 01.10.2024, documentația a fost analizată în ședința pregătitoare din cadrul CTE MDLPA, unde au fost formulate observații.

În acest context, CNI SA a informat beneficiarul cu privire la observațiile formulate în cadrul ședinței, iar la data de 08.01.2025, UAT Municipiul Botoșani a transmis o parte din clarificările solicitate. După soluționarea completă a recomandărilor comisiei pre-CTE MDLPA, proiectul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței CTE-MDLPA pentru avizare.

Etapele următoare includ:

- Obținerea avizului tehnic ISC;
- Avizarea în Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințe;
- Obținerea acordului Ministerului Finanțelor și transmiterea documentației pentru emiterea Hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

După finalizarea acestor etape, CNI SA va întocmi caietul de sarcini și va demara procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor.



DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

COMPARTIMENTUL STRATEGIE SI COMUNICARE
Adina MITRAN